



DATOS		DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA	CESPE	COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENSENADA
NOMBRE DEL FONDO	PRON	PROGRAMA DE OBRA NORMAL
APLICACIÓN DEL FONDO	AGUA POTABLE	
DESTINO		
	*	Reposición de pozo Ejido Erendira, la obra consiste en la construcción de un pozo de 120 mts de profundidad, 108 mts de tubo ranurado y 13.5 de tubo liso con un ademe de 14" x ¼" de espesor (1ra etapa).
	*	Perforación exploratoria, ademe desarrollo y aforo de pozo Ejido Héroes de la Independencia.- la obra consiste en la construcción de un pozo de 175 metros de profundidad (172 metros de tubo ranurado y 4 metros de tubo liso), con un ademe de 10" de diámetro. (1ra. Etapa).
	*	Interconexión De Red De Agua Potable Fraccionamiento Villas Cibolas Del Mar, Ensenada B.C.
	*	Perforación de Pozo Cero-1 en el Valle de Maneadero, Primera Etapa Municipio de Ensenada
	*	Instalacion de Tomas Domiciliarias II, en Diferentes Puntos de la Ciudad de Ensenada
	*	Instalacion de Tomas Domiciliarias III, en Diferentes Puntos de la Ciudad de Ensenada
	*	Instalacion de Tomas Domiciliarias IV, en Diferentes Puntos de la Ciudad de Ensenada
	*	Linea de Alimentacion Poblado Camalu, del Sistema Integral de Agua Potable del Valle de San Quintin, Primera Etapa, Municipio de Ensenada.
	*	Linea de Alimentacion Poblado Camalu, del Sistema Integral de Agua Potable del Valle de San Quintin, Segunda Etapa, Municipio de Ensenada.
	*	Linea de Alimentacion Poblado Camalu, del Sistema Integral de Agua Potable del Valle de San Quintin, Tercera Etapa, Municipio de Ensenada.
	*	Linea de Alimentacion Poblado Camalu, del Sistema Integral de Agua Potable del Valle de San Quintin, Cuarta Etapa, Municipio de Ensenada.
	*	Reposición de Válvulas de Seccionamiento en calle Coral y Calzada Cortez entre calle México y Av. Reforma en el Municipio de Ensenada (2015)
	BACHEO	
	*	Bacheo con Carpeta Asfáltica III, en Diferentes Puntos de la Ciudad de Ensenada
	*	Bacheo Con Concreto Hidráulico II, En Diferentes Puntos De La Ciudad De Ensenada
	*	Bacheo con Concreto Hidráulico III, en Diferentes Puntos de la Ciudad de Ensenada
	*	Bacheo Con Carpeta Asfáltica II, En Diferentes Puntos De La Ciudad De Ensenada
	*	Bacheo Con Carpeta Asfáltica IV En Diferentes Puntos De La Ciudad De Ensenada
	*	Bacheo con Concreto Hidráulico V, en Diferentes Puntos de la Ciudad de Ensenada
	*	Bacheo con Concreto Hidráulico VI, en Diferentes Puntos de la Ciudad de Ensenada
	DESCARGAS	
	*	Instalación de Descargas Domiciliarias I, en Diferentes Puntos de la Ciudad de Ensenada
	*	Instalación De Descargas Domiciliarias II, En Diferentes Puntos De La Ciudad De Ensenada.
	*	Instalación De Descargas Domiciliarias III, En Diferentes Puntos De La Ciudad De Ensenada.
	*	Instalación De Descargas Domiciliarias IV, En Diferentes Puntos De La Ciudad De Ensenada.
ORIGEN DE RECURSOS	PROPIOS (GIC)	100% PROPIOS

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENSENADA

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

Datos Generales

Contratista **ING. HIRAM GUSTAVO ARROYO ROJAS**

Numero de Contrato [CESPE-BC-15-27](#)

Flujos de Inversión

Contratado **\$ 1,024,928.34 M.N + IVA**

Ejercido **\$749,577.59 M.N + IVA**

Avance de Inversión

Avance Físico **100%**

Avance Financiero **54%**

Beneficiados

Observaciones



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENSENADA

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

Datos Generales

Contratista LIDIA ANGELICA HERNANDEZ CORONADO.

Numero de Contrato [CESPE-BC-16-05](#)

Flujos de Inversión

Contratado \$ 1,234,916.43 M.N + IVA

Ejercido \$ 1,188,622.75 M.N + IVA

Avance de Inversión

Avance Físico 100 %

Avance Financiero 96%

Beneficiados

Observaciones



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENSENADA

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

Datos Generales

Contratista RAMON ANTUNEZ CAMPOS

Numero de Contrato [CESPE-BC-16-08](#)

Flujos de Inversión

Contratado \$ 1,233,879.68 M.N + IVA

Ejercido \$ 973,840.76 M.N + IVA

Avance de Inversión

Avance Físico 100 %

Avance Financiero 79%

Beneficiados

Observaciones



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENSENADA

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

Datos Generales

Contratista FRANCISCO ENRIQUE MONDRAGON GASTELUM

Numero de Contrato [CESPE-BC-16-09](#)

Flujos de Inversión

Contratado \$ 997,973.37 M.N. + IVA

Ejercido \$ 991,904.59 M.N. + IVA

Avance de Inversión

Avance Físico 100 %

Avance Financiero 99 %

Beneficiados

Observaciones



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENSENADA

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

Datos Generales

Contratista **GRUPO DE PLANIFICACION URBANA, S. DE R.L. DE C.V.**

Numero de Contrato **[CESPE-BC-16-10](#)**

Flujos de Inversión

Contratado **\$ 1,229,533.28 M.N. + IVA**

Ejercido **\$ 959,843.73 M.N. + IVA**

Avance de Inversión

Avance Físico **100 %**

Avance Financiero **78 %**

Beneficiados

Observaciones



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENSENADA

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

Datos Generales

Contratista **HIRAM GUSTAVO ARROYO ROJAS**

Numero de Contrato **[CESPE-BC-16-13](#)**

Flujos de Inversión

Contratado **\$ 374,044.27 M.N. + IVA**

Ejercido **\$ 367,536.99 M.N. + IVA**

Avance de Inversión

Avance Físico **100 %**

Avance Financiero **98 %**

Beneficiados

Observaciones



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENSENADA

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

Datos Generales

Contratista DALEXSA S. DE R.L. DE C.V.

Numero de Contrato [CESPE-BC-16-14](#)

Flujos de Inversión

Contratado \$ 505,193.68 M.N. + IVA

Ejercido \$ 498,914.25 M.N. + IVA

Avance de Inversión

Avance Físico 100 %

Avance Financiero 99 %

Beneficiados

Observaciones



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENSENADA

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

Datos Generales

Contratista BC DRILLING S. DE R.L. DE C.V.

Numero de Contrato [CESPE-BC-16-15](#)

Flujos de Inversión

Contratado \$ 1,561,342.24 M.N. + IVA

Ejercido \$ 1,426,213.96 M.N. + IVA

Avance de Inversión

Avance Físico 100 %

Avance Financiero 91 %

Beneficiados

Observaciones



Datos Generales

Contratista LIDIA ANGELICA HERNANDEZ CORONADO

Numero de Contrato [CESPE-BC-16-16](#)

Flujos de Inversión

Contratado \$ 297,573.28 M.N. + IVA

Ejercido \$ 129,310.34 M.N + IVA

Avance de Inversión

Avance Físico 100%

Avance Financiero 43%

Beneficiados

Observaciones



Datos Generales

Contratista JOSE DE LA LUZ MENDOZA DIAZ.

Numero de Contrato [CESPE-BC-16-18](#)

Flujos de Inversión

Contratado \$ 1, 238,760.89 M.N + IVA

Ejercido \$ 363,387.08 M.N + IVA

Avance de Inversión

Avance Físico 92 %

Avance Financiero 29 %

Beneficiados

Observaciones



Datos Generales

Contratista IBARRA VALENZUELA Y ASOCIADOS,
S.A. DE C.V.

Numero de Contrato [CESPE-BC-16-20](#)

Flujos de Inversión

Contratado \$ 374,417.97 M.N + IVA

Ejercido \$ 101,343.52 M.N + IVA

Avance de Inversión

Avance Físico 100%

Avance Financiero 27 %

Beneficiados

Observaciones



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENSENADA

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

Datos Generales

Contratista RAMON ANTUNEZ CAMPOS

Numero de Contrato [CESPE-BC-16-21](#)

Flujos de Inversión

Contratado \$ 497,313.10 M.N + IVA

Ejercido \$ 0.00 M.N + IVA

Avance de Inversión

Avance Físico 85 %

Avance Financiero 0 %

Beneficiados

Observaciones



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENSENADA

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

Datos Generales

Contratista **CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA
QUATRO S.A. DE C.V.**

Numero de Contrato **[CESPE-BC-16-22](#)**

Flujos de Inversión

Contratado **\$ 499,871.29 M.N + IVA**

Ejercido **\$ 0.00 M.N + IVA**

Avance de Inversión

Avance Físico **30 %**

Avance Financiero **0 %**

Beneficiados

Observaciones



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENSENADA

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

Datos Generales

Contratista **CARLOS JUSTINO CAMPOS LINARES**

Numero de Contrato **[CESPE-BC-16-23](#)**

Flujos de Inversión

Contratado **\$ 498,577.35 M.N + IVA**

Ejercido **\$ 0.00 M.N + IVA**

Avance de Inversión

Avance Físico **20 %**

Avance Financiero **0 %**

Beneficiados

Observaciones



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENSENADA

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

Datos Generales

Contratista **MINERIA Y CONSTRUCTORA VALDES S.A. DE C.V.**

Numero de Contrato **[CESPE-BC-16-24](#)**

Flujos de Inversión

Contratado **\$ 496,098.97 M.N + IVA**

Ejercido **\$ 0.00 M.N + IVA**

Avance de Inversión

Avance Físico **18 %**

Avance Financiero **0 %**

Beneficiados

Observaciones



Datos Generales

Contratista GRUPO DE PLANIFICACION URBANA,
S. DE R.L. DE C.V.

Numero de Contrato [CESPE-BC-16-25](#)

Flujos de Inversión

Contratado \$ 490,901.01 M.N + IVA

Ejercido \$ 0.00 M.N + IVA

Avance de Inversión

Avance Físico 15 %

Avance Financiero 0 %

Beneficiados

Observaciones



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENSENADA

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

Datos Generales

Contratista RUMASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Numero de Contrato [CESPE-BC-16-26](#)

Flujos de Inversión

Contratado \$ 499,313.42 M.N + IVA

Ejercido \$ 0.00 M.N + IVA

Avance de Inversión

Avance Físico 5 %

Avance Financiero 0 %

Beneficiados

Observaciones



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENSENADA

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

Datos Generales

Contratista

Numero de Contrato

Flujos de Inversión

Contratado

Ejercido

Avance de Inversión

Avance Físico

Avance Financiero

Beneficiados

Observaciones



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENSENADA

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

Datos Generales

Contratista **CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA
QUATRO S.A. DE C.V.**

Numero de Contrato [CESPE-REINTEGRO-FONDEN-BC-16-28](#)

Flujos de Inversión

Contratado **\$ 1,611,053.89 M.N + IVA**

Ejercido **\$ 0.00 M.N + IVA**

Avance de Inversión

Avance Físico **0 %**

Avance Financiero **0 %**

Beneficiados

Observaciones



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENSENADA

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

Datos Generales

Contratista RUMASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Numero de Contrato [CESPE-REINTEGRO-FONDEN-BC-16-29](#)

Flujos de Inversión

Contratado \$ 2,380,413.78 M.N + IVA

Ejercido \$ 0.00 M.N + IVA

Avance de Inversión

Avance Físico 0 %

Avance Financiero 0 %

Beneficiados

Observaciones

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENSENADA

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

Datos Generales

Contratista GENERACION CIMARRON, S.A. DE C.V..

Numero de Contrato [CESPE-REINTEGRO-FONDEN-BC-16-30](#)

Flujos de Inversión

Contratado \$ 976,353.24 M.N + IVA

Ejercido \$ 0.00 M.N + IVA

Avance de Inversión

Avance Físico 0 %

Avance Financiero 0 %

Beneficiados

Observaciones



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENSENADA

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

Datos Generales

Contratista **CONSTRUCTORA Y PERFORADORA MEXICALI S.A. DE C.V.**

Numero de Contrato **[APARURAL-CESPE-2016-003-OP-LP](#)**

Flujos de Inversión

Contratado **\$2, 529, 678.38 M.N. + IVA**

Ejercido **\$ 1,285,440.88 M.N + IVA**

Avance de Inversión

Avance Físico **70 %**

Avance Financiero **90 %**

Beneficiados

Observaciones



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENSENADA

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

Datos Generales

Contratista **CONSTRUCTORA Y PERFORADORA MEXICALI S.A. DE C.V.**

Numero de Contrato **[APARURAL-CESPE-2016-004-OP-LPL](#)**

Flujos de Inversión

Contratado **\$ 2,358,311.03 M.N. + IVA**

Ejercido **\$ 1,707,952.16 M.N. + IVA**

Avance de Inversión

Avance Físico **100 %**

Avance Financiero **100 %**

Beneficiados

Observaciones

